

**Изменения в проектную декларацию о проекте строительства многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Железнодорожная, 3, Ростовская область, г. Азов, ул. Железнодорожная, 3-а (1,11 этапы строительства)».**

г. Азов

28 марта 2018 г.

1. Изложить абзац 2 пункта 1 раздела 2 «Информация о проекте строительства» в новой редакции:

<p align="center">Этапы и сроки реализации проекта</p>	<p>Начало I этапа строительства - 02 июля 2015 года. Сроки реализации проекта: 21 мес. 11 дней Плановый срок окончания строительных работ по первому этапу строительства: 13 апреля 2017 года.</p> <p>Начало II этапа строительства - 02 июля 2015 года. Сроки реализации проекта: 39 мес. Плановый срок окончания строительных работ по второму этапу строительства: 02 октября 2018 года.</p>
--	---

2. Изложить пункт 2 раздела 2 «Информация о проекте строительства» в новой редакции:

<p align="center">Разрешение на строительство</p>	<p>Разрешение на строительство I этапа от 26 июля 2016 г. № RU 61-301-69-2016, выдано Муниципальным образованием город Азов Ростовской области Российской Федерации. Срок действия разрешения до 13 апреля 2017 года.</p> <p>Разрешение на строительство II этапа от 26 июля 2016 г. № RU 61-301-70-2016, выдано Муниципальным образованием город Азов Ростовской области Российской Федерации. Срок действия разрешения до 02 октября 2018 года.</p>
---	---

3. Изложить пункт 8 раздела 2 «Информация о проекте строительства» в новой редакции:

<p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию</p>	<p>I этап строительства - апрель 2017 года. II этап строительства - октябрь 2018 года.</p>
--	--

Дата составления декларации: 28.03.2018 г.

Директор ООО «СК «Азовстрой»



Е.А Наддака